



รายงาน

ความก้าวหน้าโครงการ



ประจำปีงบประมาณ
2567

โรงเรียนกันตังพิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของโรงเรียนกันตังพิทยากร เพื่อรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นข้อมูลในการบริหารโครงการและกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติการ ในรอบถัดไป โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็น และปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป และนำไปวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป คณะผู้จัดทำรายงานฉบับนี้ จึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่อนุเคราะห์ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดทำ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป



(นางฉวีวรรณ รักแก้ว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
กำกับติดตามประเมินผลและรายงาน	3
รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ(1 ตุลาคม66 - 31 มีนาคม67)	7
ภาคผนวก แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ	10
ภาพการจัดกิจกรรม	88

การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน

การติดตาม ประเมินผลและรายงาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทราบเป็นระยะๆ โรงเรียนกันตังพิทยากร จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับ ติดตาม ประเมินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ให้สามารถ นำผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพโครงการทั้งในส่วนของเป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน หรือ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี รวมทั้งเพื่อนำผลการ ติดตาม ประเมินโครงการมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไปได้

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ คือ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมีปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนกันตังพิทยากร มีดังนี้

1. ผู้บริหารยึดวิสัยทัศน์ และนโยบายที่เน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ใช้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริมบรรยากาศ เป็น มิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

2. งาน/โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ครูและบุคลากร

4. ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และการ จัดสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา

6. หลักสูตรของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย มุ่งสู่มาตรฐานสากล

7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการเรียนแก่นักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ

จากการกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนกันตังพิทยากรตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ จึงต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเลือกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริบท สภาพสังคม ข้อมูล และจุดเน้น แต่ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ มีเครือข่าย และทีมงาน เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างโอกาสการเรียนรู้แก่ทุกคนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต

วิธีกำกับ ติดตาม

การดำเนินการตามแผน

1. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ แจกผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. งานแผนงานประสานการดำเนินงาน/โครงการ
3. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการขออนุมัติ ดำเนินงานตามแผน

การกำกับ ควบคุมการใช้งบประมาณ

1. งานแผนงานจัดทำโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน
2. งานแผนงานบันทึกงบประมาณของงาน/โครงการ ลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงิน บันทึก

การขอใช้งบประมาณลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินและบันทึกในเอกสารการขอใช้งบประมาณผ่านแผนงาน เสนอขออนุมัติใช้เงินตามแผนจากผู้อำนวยการ

3. หลังผ่านการอนุมัติส่งแบบบันทึกผ่านแผนงานคืนเจ้าของงาน/โครงการ ดำเนินการต่อไป

การนิเทศติดตามผล


1. ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม
2. หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

การรายงานผล


1. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประเมินตนเองและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/โครงการในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ

2. นำผลการประเมินงาน/โครงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียน แล้วสรุปผลการพัฒนาการศึกษา รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนก้นดงพิทยากร



แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของโรงเรียนกัณฑ์พิทยากร



รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567 กรอบระยะเวลาช่วงที่1 (1 ตุลาคม66 - 31 มีนาคม67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	35,000	38,993	- 3,993	✓		
2	โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์	35,000	33,905	1,095		✓	
3	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิทยาศาสตร์	25,000	2,930	22,070		✓	
4	โครงการส่งเสริมคุณภาพการ เรียนการสอนเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา	20,000	24,405	- 4,405	✓		
5	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพ	15,000	3,405	11,595		✓	
6	โครงการส่งเสริมทักษะความ เป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ	60,000	12,960	47,040		✓	
7	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ	35,000	29,079	11,921		✓	
8	โครงการการจัดการเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์	50,000	40,666	9,334		✓	
9	โครงการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	35,000	12,485	22,515		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม						
10	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา	15,000	0	15,000		✓	
11	โครงการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพการศึกษาสู่ มาตรฐานสากล	400,000	393,926	6,074		✓	
12	โครงการการผลิตเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน	650,000	401,300	248,700		✓	
13	โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ อ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต	55,000	17,050	37,950		✓	
14	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด โดยใช้ STEM & Coding skills (หุ่นยนต์)	50,000	51,700	-1,700		✓	
15	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้คอมพิวเตอร์	20,000	0	20,000		✓	
16	โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียน	256,500	28,115	228,385		✓	
17	โครงการโรงเรียนคุณธรรมขั้น นำ กั้นตั้งพิทยากร	30,000	0	30,000		✓	
18	โครงการกิจกรรมในหลักสูตร	342,600	325,055	17,545		✓	
19	โครงการส่งเสริมความสามารถ พิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์	247,200	86,000	161,200		✓	
20	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการห้องเรียน Education Hub	50,000	22,320	27,680		✓	
21	โครงการห้องเรียน Streaming	30,000	0	30,000		✓	
22	โครงการสานรัก สานสัมพันธ์ พัฒนางานแนะแนว	20,000	20,000	0		✓	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ใช้ไป	คงเหลือ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
23	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	13,500	0	13,500		✓	
24	โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา	15,000	0	15,000		✓	
25	โครงการพัฒนางานวิชาการ ทะเบียนและวัดผล	109,195	127,662	18,467		✓	
26	โครงการภาคภูมิลูกน้ำเค็ม เติม เต็มความภูมิใจให้ ก.พ.	30,000	0	30,000		✓	
27	โครงการพัฒนางานแนะแนว เพื่อการศึกษา	20,000	20,395	-395	✓		
28	โครงการกัลยาณมิตรนิเทศ	3,000	0	3,000		✓	
29	โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	80,000	13,210	66,79		✓	

ภาคผนวก

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ “พัฒนางานวิชาการ ทะเบียนและวัดผล”
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่นตามสภาพจริง ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงการทำงานในอนาคต
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

ข้อที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา

ข้อที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ

1. นายมานิตย์ คดีพิศาล	2. นางปิยวรรณ จังเม่ง
3. นายปรียะวัฒน์ เลิศภูวิวัฒน์	4. นางพิมพ์รัตน์ เลื่องสกุลไพศาล
6. งบประมาณทั้งสิ้น 124,235.00 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- (2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกรายวิชาทั้งระบบ
- (3) เพื่อพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนและวัดผลให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) นักเรียน ผู้ปกครองและคุณครูมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานวิชาการ/ทะเบียน/วัดผล

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วัณรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวิชาการ/ทะเบียน/ วัดผล			✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ...80... ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

- เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 127,662.....บาท (.....หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน.....)

คิดเป็นร้อยละ ..100..... ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ “พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล”
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เติมตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่นตามสภาพจริง ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงการทำงานในอนาคต
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

ข้อที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา

ข้อที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ

1. นายมานิตย์ คดีพิศาล	2. นางสาววรรัตน์ บุปผา
3. นางลักขณา ศรีพุทธคุณ	4. นางสาวประภาพรรณ ลีลาวัฒนาพงษ์
5. นางแก้วตา จินตาแก้ว	6. นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
7. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์	8. นางสาวพิน ปรังพันธ์
9. นางสาวอมฤตา โอมนี	10. นางสาวณัฐกัญญ์ จันทร์ทอง
11. นางสาวยุรีนา อาดตันตรา	12. นางปิยวรรณ จังเม่ง
13. นางสาวณัฐนิชา จันทร์ย่อง	14. นางสาวนิชาภัทร คำทอง
15. นางพิมลรัตน์ เลื่องสกุลไพศาล	

6. งบประมาณทั้งสิ้น 400,000.00 บาท

7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2567

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- (2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และมีความรู้ ทักษะ มีความสามารถในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน			✓	
2	กิจกรรมการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี			✓	
3	กิจกรรมลด 0 ร มส			✓	
4	กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567			✓	
5	การเข้าร่วมการประกวด/แข่งขัน			✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ...80... ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 279,638.....บาท (...สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน.....)

คิดเป็นร้อยละ ...69.91..... ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ “การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน”
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่นตามสภาพจริง ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงการทำงานในอนาคต
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

ข้อที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา

ข้อที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นายมานิตย์ คดีพิศาล 2. นางปิยวรรณ จังเม่ง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 600,000.00 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) เพื่อให้มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
- (2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกรายวิชาทั้งระบบ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- (1) นักเรียน และคุณครูมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มสาระและของโรงเรียน

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	การผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน			✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ...50... ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

- เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 593,100....บาท (....ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน....)

คิดเป็นร้อยละ ...98.85.... ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ “กัลยาณมิตรนิเทศ”
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข้อที่ 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และตามแนวคิดทฤษฎีปัญญาด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ยึดหยุ่นตามสภาพจริง ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ที่เชื่อมโยงการทำงานในอนาคต
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อการศึกษาค้นคว้า และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ข้อที่ 3 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู้สังคมอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ

1. นายสุรเชษฐ สองรักษ์	2. นายมานิตย์ คดีพิศาล
3. นางสาวชุตติกาญจน์ ทองโอเอี่ยม	
6. งบประมาณทั้งสิ้น 3,000.00 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2567

8. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- (1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ ให้ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และตามแนวคิดทฤษฎีปัญญา ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้โมเดลรูปแบบปิรามิดหัวกลับโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
- (2) เพื่อส่งเสริมให้ครูนานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจัดการศึกษา
- (3) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คุณครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนามากขึ้น

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ค่าจัดประชุม ,จัดทำเอกสารการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสังเกตการสอน			✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ...50... ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม0.....บาท (.....ศูนย์บาทถ้วน.....)

คิดเป็นร้อยละ ...0... ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ ชื่อพัฒนาสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 6 ส่งเสริมการพัฒนาาระบบบริหารจัดการและนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 4 พัฒนาการบริหารการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นางวิษชุดา เหล่าตระกูลงาม 2 นางสาวกมลรัตน์ แก้วประชุม
6. งบประมาณทั้งสิ้น 26,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 1 เพื่อซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานสำหรับ ครู ใช้ได้เป็นปกติตลอดเวลา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 1 มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1.	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	ตลอดปี	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....
12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)
-
13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวมบาท (.....)

คิดเป็นร้อยละ100.....ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
2. สอนนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
3. สอนกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
4. สอนกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาค
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นายสุนทร เพ็ชรพราว	2. นายสุวัฒน์ แซ่เลี้ยว
3. นายจารึก ยกถาวร	4. นายธนดล ชิตโพธิ์
5. นางสาวฝาดิมีะ คลังห้อง	
6. งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
8. วัตถุประสงค์
 - 8.1 ผลผลิต (OUTPUT) ต้นไม้ร่มเงา ไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าได้รับการบำรุงดูแลรักษา และตกแต่ง ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ
 - 8.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) ให้สวนหย่อมสนาม และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่สวยงามและร่มรื่น น่าอยู่น่าใช้
- สบายตา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาที่ร่มรื่นและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน
 - 9.2 มีไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าที่สวยงามสบายตาแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	1.เสนอโครงการ	ก.ย. – ต.ค. 66	✓		
2	2.ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาตกแต่ง สวนหย่อม สวนป่า	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	✓		

3	3.ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ดูแลเรือนเพาะชำ	ต.ค. 66 – ก.ย. 67		✓	
4	4. รายงานสรุปผล	ก.ย. 67			✓

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 67 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

✓ เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรณาระบุเหตุผล).....

.....
.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท)

คิดเป็นร้อยละ 77 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ ซ่อมบำรุงอาคารเรียนสถานที่ และสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ ซ่อมบำรุงอาคารเรียนสถานที่ และสาธารณูปโภค
2. สนองนโยบาย สพฐ. 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
3. สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
4. สนองกลยุทธ์ ร.ร. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความ
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายสุนทร เพ็ชรพราว 2. นายจารึก ยกถาวร
3. นายสุพัฒน์ แซ่เลี้ยว 4. นายธนดล ชิตโพธิ์
5. นางสาวพิน ปรังพันธ์ 6. ครูหัวหน้าอาคาร
6. งบประมาณทั้งสิ้น 377,932 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปี (ต.ค.66-ก.ย.67)
8. วัตถุประสงค์
 - 8.1 ผลผลิต (OUTPUT) จัดซ่อมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง
 - 8.2 ผลลัพธ์ (OUTCOME) อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพปกติปลอดภัยในการใช้งานตลอดเวลา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
อาคารเรียน อาคารประกอบห้องน้ำ – ห้องส้วมและระบบสาธารณูปโภค ใช้งานได้ตามปกติตลอดเวลา และปลอดภัย
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	เสนอโครงการ	ก.ย. – ต.ค. 66		✓	
2	สำรวจ ตรวจสอบ การชำรุดบกพร่อง	ต.ค.66 - ก.ย.67		✓	

3	จัดซ่อม-จัดจ้าง อาคารเรียนอาคารประกอบ/ ระบบสาธารณูปโภคตามอาคารที่เกิดปัญหา	ต.ค.66 - ก.ย.67	✓		
4	จัดซื้อจัดหาพัสดุทำความสะอาด/ซื้อวัสดุ- อุปกรณ์งานช่าง	ต.ค.66 - ก.ย.67		✓	
5	ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเตรียมอาชีพ	ต.ค.66 - ก.ย.67			✓
6	รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ก.ย. 67			✓

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 66 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)

คิดเป็นร้อยละ 66.14 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
 - 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางแก้วตา จินตาแก้ว 2. นายสุรเดช กิมแจ่ม 3. นายวิสุทธิ จันทร์โถ
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
 3. เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน
- 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 - 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
 - 9.3 การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 9.4 คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตุลาคม 2566	✓		
2	จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน	มิถุนายน 2567			✓
3	ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กรกฎาคม 2567			✓

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 417 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานสารบรรณ
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางแก้วตา จินตาแก้ว 2. นายสุรเดช กิมเจียม
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

- 8.1 เพื่อให้งานสารบรรณมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 8.2. เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 งานสารบรรณทำงานด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 9.2 งานสารบรรณเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในการบริหารจัดการเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
- 9.3 งานสารบรรณเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้อ้างอิงประกอบการสั่งการและบริหารจัดการตาม
นโยบายโรงเรียน

**10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ**

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ - จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง - จัดทำป้าย ข้อมูล และสถิติต่าง ๆ	ตุลาคม 2566 -	✓		

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานธุรการ - งาน my-office - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ - งานติดตามและรายงาน - รับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอื่น ๆ - จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ - งานจดบันทึกและรายงานการประชุม - บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - งานทำลายเอกสารและหนังสือราชการ - จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์งานธุรการ 	กันยายน 2567			

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 19,935 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสามารถ กังแฮ
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

8.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ระบบ

Social: Line Facebook วารสาร แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ

8.2 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ บริการให้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันมากขึ้น

9.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ระบบ Social	ตุลาคม 2566 -		✓	

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	- เก็บภาพถ่ายกิจกรรมงานโรงเรียน และ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ - จัดทำวารสาร แผ่นพับ และป้าย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ	กันยายน 2567			

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม - บาท

คิดเป็นร้อยละ 00.00 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

- 1.ชื่องาน/โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1 ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จากโรคภัยฯ
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความ
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล 2. นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนทุกคน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 โรงเรียนกั้นตังพิทยากรสามารถรักษาระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
- 9.2 นักเรียนโรงเรียนกั้นตังพิทยากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- 9.3 นักเรียนโรงเรียนกั้นตังพิทยากรมีความรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคตามฤดูกาล

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติด

**10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ**

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	กิจกรรมเด็กไทยฟันดี	ตุลาคม 2566 -	✓		

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
		กันยายน 2567			
3	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาล จัดซื้อ ยา/วัสดุ หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เตียงนอน printer	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
4	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
5	กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสารเสพติดและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดการท้องก่อนวัย อันควร	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 18,089 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- 2.สนองนโยบายสพฐ.
 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ข้อที่ 2.1 , 2.2
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความ
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ นางชมพูนุช อะโรคา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 - 8.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
- 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เผื่อระวัง แก้ไข ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา
 - 9.2 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 9.3 นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 9.4 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ประชุมผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง เครือข่าย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	การคัดกรองนักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
3	เยี่ยมบ้านนักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
4	ช่วยเหลือนักเรียนด้วยโอกาส นักเรียนพิเศษ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
5	ติดตามนักเรียนขาดเรียน ให้ คำปรึกษา	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
6	โฮมรูม, ส่งเสริมสุขภาพ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
7	รู้ทันภัยใกล้ตัว	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 1,685 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 3.37 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อ 6 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ นางชมพูเนกซ์ อะโรคา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

8.1 เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาระบบ ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

8.2 เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคนัดส์ การตั้งครรภก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติเหตุ

8.3 ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาระบบ ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

7.2 นักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคนัดส์ การตั้งครรภก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติเหตุ

7.3 ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจง โครงการฯและมอบหมายภาระงาน	ตุลาคม 2566	✓		
2	การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน วิชาการ จัดบอร์ด จัดทำสื่อที่เป็น สิ่งพิมพ์ ป้ายรณรงค์	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
3	อบรมนักเรียนแกนนำดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอบสนอง ปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้ คำปรึกษา	ตุลาคม 2566 -		✓	
4	กิจกรรมห้องเรียนสีขาว	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
5	โครงการยาเสพติด	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
6	กิจกรรมลานกีฬา ลานดนตรี ด้าน ยาเสพติด	กุมภาพันธ์ 2567	✓		
7	คลินิกเสมารักษ์	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
8	อบรมแกนนำด้านยาเสพติด	มิถุนายน 2567		✓	
9	จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
10	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	31 พฤษภาคม 2567		✓	

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
11	ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	กรกฎาคม 2567		✓	
12	โรงเรียนปลอดบุหรี่	กรกฎาคม 2567		✓	
13	ร่วมกิจกรรม To be number one	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานระเบียบ วินัยและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.2
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อ 2 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาค
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ 2.นางชมพูนุช อະโรคา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 - 8.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการมีระเบียบวินัยและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
- 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนจำนวน 1,475 คน ได้รับการดูแล ฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมวินัยและป้องกันแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดจากฝ่ายกิจการนักเรียน 100 %
 - 9.2 โรงเรียนมีระบบจัดการที่มีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 9.3 นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 9.4 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ตามกระบวนการPDCA 1.วางแผน (Plan) - วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อเขียน แผนพัฒนางานกิจการนักเรียน - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการ นักเรียน	ตุลาคม 2566	✓		
2	ดำเนินการ (Do) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ ปฏิบัติงานกิจการนักเรียนได้แก่ - การประชุมผู้ปกครอง และ ผู้ปกครอง เครือข่ายนักเรียน - ดำเนินกิจกรรมงานกิจการนักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
3	ตรวจสอบ (Check) - นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล -รายงานผลการปฏิบัติงาน	ตุลาคม 2566 -		✓	
4	ประเมินผล และรายงาน (Action) - นำผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคการทำงานเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงงานต่อไป	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 1,940 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ
แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานคณะกรรมการสถานักเรียน
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3.2
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 6
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 2
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นางสาววรารัตน์ บุพผา 2.นายคริสรัฐ โล่ห์ปัญญา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

8.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานักเรียน

8.2 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 คณะกรรมการนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

9.2 คณะกรรมการนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาพัฒนาตนเอง โรงเรียนและสังคม

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	กิจกรรมพัฒนา งานคณะกรรมการ สถานักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
2	กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภา นักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
3	กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 11,504 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 57.52 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
5	ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง	ตุลาคม 2566	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 236,413 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 106.14 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาค
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นายจารึก ยกถาวร 2.นายธนดล ชิดโพธิ์
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

- 2.1 ตัดไม้ร่มเงา ไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าได้รับการบำรุงดูแลรักษาและตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่สวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ
- 2.2 ให้สวนหย่อมสนาม และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่สวยงามและร่มรื่น น่าอยู่น่าใช้

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาที่ร่มรื่นและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียนมีไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าที่สวยงามสบายตาแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดซื้อ-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า-เดินตาม อุปกรณ์ประกอบเครื่องตัดหญ้า	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	จัดซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์เพาะชำกล้าไม้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
3	จัดซื้อพันธุ์ไม้-จัดจ้างตัดแต่งต้นไม้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
4	จัดซื้อกระถางต้นไม้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....
.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 55,661 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 55.66 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
 - 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางแก้วตา จินตาแก้ว 2. นายสุรเดช กิมแจ่ม 3. นายวิสุทธิ์ จันทรโณ
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
 3. เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน
- 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 - 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกำกับติดตามการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
 - 9.3 การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 9.4 คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วัณรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตุลาคม 2566	✓		
2	จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน	มิถุนายน 2567			✓
3	ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	กรกฎาคม 2567			✓

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 417 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 8.34 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานสารบรรณ
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางแก้วตา จินตาแก้ว 2. นายสุรเดช กิมเจียม
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

- 8.1 เพื่อให้งานสารบรรณมีระบบ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 8.2. เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ แก่บุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 งานสารบรรณทำงานด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- 9.2 งานสารบรรณเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในการบริหารจัดการเอกสารถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย
- 9.3 งานสารบรรณเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ใช้อ้างอิงประกอบการสั่งการและบริหารจัดการตาม
นโยบายโรงเรียน

**10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ**

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ - จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง - จัดทำป้าย ข้อมูล และสถิติต่าง ๆ	ตุลาคม 2566 -	✓		

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานธุรการ - งาน my-office - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ - งานติดตามและรายงาน - รับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอื่น ๆ - จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ - งานจดบันทึกและรายงานการประชุม - บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล - งานทำลายเอกสารและหนังสือราชการ - จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์งานธุรการ 	กันยายน 2567			

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 19,935 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบ้าบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานประชาสัมพันธ์
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสามารถ กังแฮ
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

8.1 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ระบบ

Social: Line Facebook วารสาร แผ่นพับ และป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ

8.2 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ บริการให้ข้อมูลข่าวสารถูกต้องทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และเป็นปัจจุบันมากขึ้น

9.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน ระบบ Social	ตุลาคม 2566 -		✓	

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	- เก็บภาพถ่ายกิจกรรมงานโรงเรียน และ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ - จัดทำวารสาร แผ่นพับ และป้าย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ	กันยายน 2567			

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม - บาท

คิดเป็นร้อยละ 00.00 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1 ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย จากโรคภัยฯ
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความ
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางวันเพ็ญ โพธิ์อำพล 2. นางกัลยรัตน์ ฤทธิเดช
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนทุกคน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 9.1 โรงเรียนกั้นตั่งพิทยาสามารถรักษาระดับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
- 9.2 นักเรียนโรงเรียนกั้นตั่งพิทยาที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
- 9.3 นักเรียนโรงเรียนกั้นตั่งพิทยาที่มีความรู้ และสามารถป้องกันตนเองจากโรคตามฤดูกาล

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสารเสพติด

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	กิจกรรมเด็กไทยฟันดี	ตุลาคม 2566 -	✓		

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
		กันยายน 2567			
3	กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาล จัดซื้อ ยา/วัสดุ หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เตียงนอน printer	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
4	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
5	กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสารเสพติดและ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดการท้องก่อนวัย อันควร	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 18,089 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- 2.สนองนโยบายสพฐ.
 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
 2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ข้อที่ 2.1 , 2.2
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความ
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ นางชมพูนุช อะโรคา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 - 8.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
- 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เผื่อระวัง แก้อัปเดต ส่งเสริมและได้รับการพัฒนาจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา
 - 9.2 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 9.3 นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 9.4 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ประชุมผู้ปกครอง/ผู้ปกครอง เครือข่าย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	การคัดกรองนักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
3	เยี่ยมบ้านนักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
4	ช่วยเหลือนักเรียนด้วยโอกาส นักเรียนพิเศษ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
5	ติดตามนักเรียนขาดเรียน ให้ คำปรึกษา	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
6	โฮมรูม, ส่งเสริมสุขภาพ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
7	รู้ทันภัยใกล้ตัว	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 1,685 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 3.37 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อ 6 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ นางชมพูเนกซ์ อะโรคา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

8.1 เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาระบบ ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

8.2 เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคนัดส์ การตั้งครรภก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติเหตุ

8.3 ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษามีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาระบบ ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ในทุกพื้นที่

9.2 นักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคนัดส์ การตั้งครรภก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมั่วเมาทั้งหลายและปัญหาอุบัติเหตุ

9.3 ครูที่ปรึกษาให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีเขียวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจง โครงการฯและมอบหมายภาระงาน	ตุลาคม 2566	✓		
2	การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้าน วิชาการ จัดบอร์ด จัดทำสื่อที่เป็น สิ่งพิมพ์ ป้ายรณรงค์	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
3	อบรมนักเรียนแกนนำดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอบสนอง ปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้ คำปรึกษา	ตุลาคม 2566 -		✓	
4	กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
5	โครงการยาเสพติด	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
6	กิจกรรมลานกีฬา ลานดนตรี ด้าน ยาเสพติด	กุมภาพันธ์ 2567	✓		
7	คลินิกเสมารักษ์	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
8	อบรมแกนนำด้านยาเสพติด	มิถุนายน 2567		✓	
9	จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
10	กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	31 พฤษภาคม 2567		✓	

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
11	ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด	กรกฎาคม 2567		✓	
12	โรงเรียนปลอดบุหรี่	กรกฎาคม 2567		✓	
13	ร่วมกิจกรรม To be number one	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรณาระบุเหตุผล).....

.....
.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานระเบียบ วินัยและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.2
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อ 2 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาค
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ 2.นางชมพูนุช อะโรคา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567
- 8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ
 - 8.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการมีระเบียบวินัยและการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 8.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
- 9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนจำนวน 1,475 คน ได้รับการดูแล ฝ้าระวัง แก้ไข ส่งเสริมวินัยและป้องกันแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดจากฝ่ายกิจการนักเรียน 100 %
 - 9.2 โรงเรียนมีระบบจัดการที่มีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้
 - 9.3 นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 - 9.4 เพื่อส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ตามกระบวนการPDCA 1.วางแผน (Plan) - วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อเขียน แผนพัฒนางานกิจการนักเรียน - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจการ นักเรียน	ตุลาคม 2566	✓		
2	ดำเนินการ (Do) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและ ปฏิบัติงานกิจการนักเรียนได้แก่ - การประชุมผู้ปกครอง และ ผู้ปกครอง เครือข่ายนักเรียน - ดำเนินกิจกรรมงานกิจการนักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
3	ตรวจสอบ (Check) - นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล -รายงานผลการปฏิบัติงาน	ตุลาคม 2566 -		✓	
4	ประเมินผล และรายงาน (Action) - นำผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรคการทำงานเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงงานต่อไป	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 1,940 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 97.00 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานคณะกรรมการสถานักเรียน
- 2.สนองนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3.2
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 6
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 2
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นางสาววรารัตน์ บุปผา 2.นายศิรัชต์ โล่ห์ปัญญา
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

8.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานักเรียน

8.2 เพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 คณะกรรมการนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

9.2 คณะกรรมการนักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการทำงานมาพัฒนาตนเอง โรงเรียนและสังคม

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน

ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	กิจกรรมพัฒนา งานคณะกรรมการ สถานักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
2	กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภา นักเรียน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
3	กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....
.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 11,504 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 57.52 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
5	ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์งานช่าง	ตุลาคม 2566	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11.งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 236,413 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 106.14 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2566 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

- 1.ชื่องาน/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- 2.สนองนโยบายสพฐ. 1. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1.1
- 3.สนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สถานศึกษามีความปลอดภัยทุกรูปแบบ
- 4.สนองกลยุทธ์ รร. ข้อ 5 พัฒนาระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา เปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาค
- 5.ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นายจารึก ยกถาวร 2.นายธนดล ชิดโพธิ์
- 6.งบประมาณที่ได้รับ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
- 7.ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

8.วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ

- 2.1 ตัดไม้ร่มเงา ไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าได้รับการบำรุงดูแลรักษาและตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่สวยงามร่มรื่นอยู่เสมอ
- 2.2 ให้สวนหย่อมสนาม และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นที่สวยงามและร่มรื่น น่าอยู่น่าใช้

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาที่ร่มรื่นและปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียนมีไม้ดอกไม้ประดับและสวนหย่อมสนามหญ้าที่สวยงามสบายตาแก่ผู้ใช้บริการสถานที่ในโรงเรียน

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
1	จัดซื้อ-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า-เดินตาม อุปกรณ์ประกอบเครื่องตัดหญ้า	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	จัดซื้อปุ๋ยและอุปกรณ์เพาะชำกล้าไม้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
3	จัดซื้อพันธุ์ไม้-จัดจ้างตัดแต่งต้นไม้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567		✓	
4	จัดซื้อกระถางต้นไม้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 55,661 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 55.66 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 1-4
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 4
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1-6
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวฟาติมะ ไบกอเด็ม
6. งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อจัดทำมาตรฐานการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
 2. เพื่อให้โรงเรียนกันตังพิทยากร มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
 3. เพื่อให้โรงเรียนกันตังพิทยากร มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา
 4. เพื่อให้โรงเรียนกันตังพิทยากร มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 5. เพื่อให้โรงเรียนกันตังพิทยากร มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา

เชิงคุณภาพ

สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินการตามแผน แผนปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา นำผลการ ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงาน การประเมินคุณภาพภายในรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วัณรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	จัดประชุมอบรมพัฒนาให้ความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	ตุลาคม	✓		
2	จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ	ตุลาคม - ธันวาคม	✓		
3	ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษาและจัดทำรายงานผลการประเมิน	พฤศจิกายน	✓		
4	การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.ตรัง กระปี	พฤศจิกายน	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ80.....ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม5,500.....บาท (.....ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....)

คิดเป็นร้อยละ36.66.....ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

1. ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพการศึกษา
3. สอนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 2 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงการบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาคณาจารย์ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
ข้อที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การศึกษา
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางลักขณา ศรีพุทธคุณ 2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. งบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 8.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
 - 8.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
 - 8.3 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
 - 8.4 เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนโรงเรียนกันตังพิทยากรจำนวน 1,475 คน มีอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมการเรียน
 - 9.2 ครูผู้สอนจำนวน 11 คน มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 - 9.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 - 9.4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถผลิตสื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้
 - 9.5 นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	10 นาทีคณิตคิดคล่อง	ตุลาคม 2566	✓		
2	สอนเสริมเพิ่มความรู้คณิตศาสตร์	มกราคม 2567	✓		
3	พัฒนาทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ด้วยโครงการงาน	พฤศจิกายน 2566	✓		
4	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการต่อสมการ คณิตศาสตร์ (A-Math)	ธันวาคม 2566	✓		
5	ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน	กุมภาพันธ์ 2567	✓		
6	คลินิกคณิตศาสตร์	ตุลาคม 2566	✓		
7	สัปดาห์คณิตศาสตร์	สิงหาคม 2567			✓
8	พัฒนา ส่งเสริมครูในกลุ่มสาระให้มี มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ	มีนาคม 2567	✓		
9	ดาวดีกต็อก	กันยายน 2567			✓
10	ดาวเด่นคณิตศาสตร์	มิถุนายน 2567			✓
11	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	มีนาคม 2567	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ72.73.....ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....
.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม31,725.....บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ90.64.....ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	10 นาทีคณิตคิดคล่อง	ตุลาคม 2566	✓		
2	สอนเสริมเพิ่มความรู้คณิตศาสตร์	มกราคม 2567	✓		
3	พัฒนาทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ด้วยโครงการงาน	พฤศจิกายน 2566	✓		
4	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการต่อสมการ คณิตศาสตร์ (A-Math)	ธันวาคม 2566	✓		
5	ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	กุมภาพันธ์ 2567	✓		
6	คลินิกคณิตศาสตร์	ตุลาคม 2566	✓		
7	สัปดาห์คณิตศาสตร์	สิงหาคม 2567			✓
8	พัฒนา ส่งเสริมครูในกลุ่มสาระให้มี มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ	มีนาคม 2567	✓		
9	ดาวดีกต็อก	กันยายน 2567			✓
10	ดาวเด่นคณิตศาสตร์	มิถุนายน 2567			✓
11	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์	มีนาคม 2567	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ72.73.....ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

✓ เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม31,725.....บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ90.64.....ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

1. **ชื่อโครงการ** การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
2. **สนองนโยบายสพฐ.** ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการ
ฐานข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. **สนองกลยุทธ์สพม.** ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
4. **สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ข้อที่ 3 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมอย่างยั่งยืน
ข้อที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
5. **ชื่อผู้รับผิดชอบ** 1. นางสาวประภาพรธณ ลีลาวัฒนาพงษ์ 2. นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ
3. นายมานิตย์ คดีพิศาล 4. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. **งบประมาณทั้งสิ้น** 50,000 บาท
7. **ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
8. **วัตถุประสงค์ของโครงการ**
 - 8.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
 - 8.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะที่ดีในการทำงาน มีจิตวิทยาศาสตร์
9. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**
 - 9.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 - 9.2 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 - 9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
10. **ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ**

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ขั้นเตรียมการ	กันยายน 2566			
	1. ประชุมครู		✓		
	2. กำหนดรายวิชาที่เปิดสอนและครูผู้สอน		✓		
	3. สำรวจความต้องการใช้สื่อการจัดการเรียน การสอน		✓		
2	ขั้นดำเนินการ				
	1. ครูผู้สอนจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้และ แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน	ต.ค.-พ.ย. 66 , มี.ค.-พ.ค.67	✓		
	2. ขออนุมัติการจัดซื้อและดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ		✓		
	3. ขออนุมัติและจัดซื้ออุปกรณ์-สารเคมีที่ กำหนด		✓		
	4. ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้		✓		
3	ขั้นสรุปผลการดำเนินการ				
	1. นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน	พ.ย.-ม.ค., มิ.ย.-ส.ค.	✓		
	2. ครูประเมินผลและจัดทำรายงาน (ปพ.5)	มี.ค.,ส.ค. 67	✓		
	3. รายงานและสรุปผลการจัดการเรียนรู้ของ กลุ่มสาระฯ	มี.ค.,ก.ย. 67	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ100.....ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 39,428 บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 78.85 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

1. **ชื่อโครงการ** ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
2. **สนองนโยบายสพฐ.** ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. **สนองกลยุทธ์สพม.** ข้อที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. **สนองกลยุทธ์โรงเรียน** ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ข้อที่ 3 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมอย่างยั่งยืน

ข้อที่ 6 เปิดโอกาสทางการเรียน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
5. **ชื่อผู้รับผิดชอบ** 1. นางสาวประภาพรณ ลีลาวัฒนาพงษ์ 2. นางสาวทิพวรรณ ไชยบุญ
3. นายมานิตย์ คดีพิศาล 4. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. **งบประมาณทั้งสิ้น** 30,000 บาท
7. **ระยะเวลาดำเนินการ** 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
8. **วัตถุประสงค์ของโครงการ**
 - 8.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น
 - 8.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
9. **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**
 - 9.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 - 9.2 นักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 - 9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	ยังไม่ ดำเนินกา ร
1	กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์	ส.ค. - ก.ย. 2567			✓
2	กิจกรรมสอนเสริมวิทยาศาสตร์ (เพื่อนสอนเพื่อน , สอนเสริม)	ตลอดภาคเรียน ที่ 2/2566 และ 1/2567		✓	
3	ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์	ตลอด			
	- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	ปีงบประมาณ 2567			✓
	- การแข่งขันทางวิชาการ				✓
	- การนำเสนอโครงการ				✓

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ33.33.....ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 0 บาท (.....)

คิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	ส่งเสริมการใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา/ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ - จัดทำโคมบอร์ด สื่อมมความรู้ - จัดหาและจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ใน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ส่งเสริมการนำสื่อ ICT เพื่อ การเรียนการสอน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	✓		
2	จัดทำมูส่งเสริมการเรียนรู้ สังคมศึกษา แหล่งเรียนรู้เสริม - จัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา - จัดมูส่งเสริมความรู้ - สื่อเสริมเพิ่มค่า Onet	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566		✓	
3	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การผลิตสื่อ การสอนสังคมศึกษา และมูเรียนรู้ ในห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ สังคมศึกษา - สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา	ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566		✓	

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ33.33.....ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

.....
.....

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 12,485 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 35.67 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อ 3.3
3. สอนกลยุทธ์สพม. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21
ข้อที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
4. สอนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่2 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ปลุกฝังคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การศึกษา
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ
 - 5.1 นายวิสุทธิ จันทร์โถ
 - 5.2 นายศรีษฐ์ โล่ห์ปัญญา
 - 5.3 นางกัลยารัตน์ ฤทธิเดช
 - 5.4 นายนัสร้าง อิบบราเฮง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 8.1 นักเรียนเกิดประสบการณ์ด้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
 - 8.2 นักเรียนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
 - 8.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนเกิดประสบการณ์ด้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
 - 9.2 นักเรียนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
 - 9.3 นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าในการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลียงจากอบายมุข
 - 9.4 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 - 9.5 นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาได้ในระดับที่ดี
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดตรัง	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
2	กีฬาสหวิทยาเขตศรีตรัง	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
3	กีฬาฟุตบอล Prime Minister	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
4	กีฬาสมาคมแห่งจังหวัดตรัง	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ -

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

-

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม บาท (.....)

คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพการศึกษา ข้อ 3.4
3. สอนอรรถกฤษฎีสพม. ข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ข้อที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้
4. สอนอรรถกฤษฎีโรงเรียน ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ
 - 5.1 นายวิสุทธิ จันทร์โถ
 - 5.2 นายศรีขันธ์ โล่ห์ปัญญา
 - 5.3 นางกัลยารัตน์ ฤทธิเดช
 - 5.4 นายนัสรัง อิบบราเฮง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 8.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 - 8.2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพมีความเป็น
พลโลกมากยิ่งขึ้น
 - 8.3 เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 พัฒนาการหลักสูตรของกลุ่มสาระ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และมีความเหมาะสมกับนักเรียนและ
ท้องถิ่นมากขึ้น
 - 9.2 การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนได้เต็มตามศักยภาพมีความเป็นพลโลกมาก
ยิ่งขึ้น
 - 9.3 นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงเห็นคุณค่าจากแหล่งเรียนรู้ จากการใช้แหล่งเรียนรู้
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือนที่	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	งานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
2	กิจกรรมปรับปรุงและผลิตสื่อการเรียนการสอน - ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และสื่อการสอน - อุปกรณ์สำนักงาน	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
3	กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ - ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนรายบุคคล - วิ่งทดสอบสมรรถภาพ ระยะทาง 7 – 10 กก. - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ ค่าน้ำบริการนักเรียนในการทดสอบ	ต.ค 66 – มี.ค. 67		✓	
4	กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในหลักสูตร - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสนามแข่งขัน - ค่าตอบแทนกรรมการ รางวัลในการแข่งขัน	ต.ค 66 – มี.ค. 67		✓	
5	กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
6	กิจกรรมโครงการและแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		
7	นักเรียนทำกิจกรรมและการเรียนการสอน ร่วมกับแหล่งเรียนในชุมชน	ต.ค 66 – มี.ค. 67	✓		

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ -

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม2,0000..... บาท (.....)

คิดเป็นร้อยละ100..... ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

1. ชื่อโครงการ ภาคภูมิลูกน้ำเค็ม เต็มเต็มความภูมิใจให้ ก.พ.
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพการศึกษา
 - 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. สอนองกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 2 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. สอนองกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวยุรีนา อาดตันตรา 2.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 8.1 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคมนอกโรงเรียนกันตังพิทยากร เห็นถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ที่ีระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้องและกับโรงเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน
 - 8.2 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกวิธี สามารถอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาต่อ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสังคมนอกโรงเรียนกันตังพิทยากร เห็นถึงความสำคัญของสายสัมพันธ์ที่ีระหว่างครูกับนักเรียน รุ่นพี่ รุ่นน้องและกับโรงเรียน ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน
 - 9.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกวิธี สามารถอยู่อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาต่อ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอด โครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1.	1. ปัจฉิมนิเทศ 2. พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา	กุมภาพันธ์	✓	-	-

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

ได้รับข้อเสนอแนะให้มีการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกันในวันปัจฉิม

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ พัฒนางานแนะแนวเพื่อการศึกษา
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 2 ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 - 2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบป้องกัน ฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กชายขอบ เด็กพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ ตามความต้องการจำเป็นรายบุคคล เพื่อไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา โดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สอนอรรถกฤษณ์ สพม. ข้อที่ 2 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. สอนอรรถกฤษณ์ รร. ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวยุรีนา อาดตันตรา 2.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 8.1 เพื่อสนับสนุน สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสามารถเลือก ตัดสินใจในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 - 8.2 เพื่อให้ห้องแนะแนวโรงเรียนกันตังพิทยากรมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 - 9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสามารถเลือก ตัดสินใจในการศึกษาต่อตามความถนัดของตนเอง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 - 9.2 ห้องแนะแนวโรงเรียนกันตังพิทยากรมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำเครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
1	พัฒนาห้องสำนักงานแนะแนว	ตุลาคม	✓	-	-

2	กิจกรรมป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้อันมีค่า	ตุลาคม	✓	-	-
3	งานทุนการศึกษา	ตลอดปี การศึกษา	✓	-	-
4	การพัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC)	-	-	✓	-
5	แนะแนวจากหน่วยงานภายนอก	ตลอดปี การศึกษา	✓	-	-
6	แนะแนวอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง	พฤศจิกายน	✓	-	-

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

-

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 17685 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)

คิดเป็นร้อยละ 83.925 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

**แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบระยะเวลารอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

1. ชื่อโครงการ สานรัก สานสัมพันธ์ พัฒนางานแนะแนว
2. สอนนโยบายสพฐ. ข้อที่ 2 ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 - 2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ ที่หลากหลายตามศักยภาพ เพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการจัดรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมเฉพาะกลุ่ม
3. สอนกลยุทธ์ สพม. ข้อที่ 2 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. สอนกลยุทธ์ รร. ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
5. ชื่อผู้รับผิดชอบ 1.นางสาวยุรีนา อาตตันตรา 2.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง
6. งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 - 8.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
 - 8.2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรวม มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพของตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 - 8.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน
 - 8.4 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเรียนอย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัดของตนเอง
 - 8.5 เพื่อจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกั้นตังพิทยากร ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนและเครือข่ายครูแนะแนวในอำเภอกันตังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
10. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ ณ วันรายงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
ตลอดโครงการ

ลำดับ ที่	กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	เดือน	ผล/ความก้าวหน้า(กรุณาทำ เครื่องหมาย✓ในช่องที่เกี่ยวข้อง)		
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกา ร	ยังไม่ ดำเนินการ
1	สานรัก สานสัมพันธ์ กั้นตั้งพิทยากร	พฤศจิกายน	✓	-	-
2	พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม	ตลอดปี การศึกษา	✓	-	-
3	แนะแนวการศึกษาต่อ	ธันวาคม	✓	-	-
4	เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work experience)	ช่วงปิดภาค เรียน	✓	-	-
5	เด็กดี มีทุนเรียน	ตลอดปี การศึกษา	✓	-	-

งานที่ดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด

11. งานสำเร็จและได้ผลตามที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือไม่

เป็นไปตามแผนงาน ไม่เป็นไปตามแผน เพราะ...(กรุณาระบุเหตุผล).....

.....

.....

12. แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุง/พัฒนาโครงการ (กรณีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน)

-

13. การใช้จ่ายงบประมาณ

รวม 20,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนตลอดโครงการ

ภาพการจัดกิจกรรม

ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ



ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ



ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ



ภาพกิจกรรมนิเทศการสอน ปีการศึกษา 1/2567



ภาพกิจกรรมนิเทศการสอน ปีการศึกษา 1/2567



ภาพกิจกรรมนิเทศการสอน ปีการศึกษา 1/2567



ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่10



ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่10



ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่10



ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่10



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรม TRANG-MALAYSIA SCOUT&STEM CAMP2024



ภาพกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2567



ภาพกิจกรรมกีฬาที่ ประจำปีการศึกษา 2567



ภาพกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2567



ภาพกิจกรรมกีฬาที่ ประจำปีการศึกษา 2567



ภาพกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2567



ภาพกิจกรรมจิตอาสา วันลูกเสือไทย



ภาพกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ 2567



ภาพกิจกรรมติดตามนักเรียนที่ติด 0,ร,มส



ภาพกิจกรรมงานวิชาการ ตรวจสอบคะแนน ผลการเรียน




ภาพกิจกรรมการบริจาคโลหิต ปีการศึกษา2567



ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2567





โรงเรียนกันตังพิทยากร
282 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ 0-7525-1100 โทรสาร 0-7525-1295